

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Информационная инфраструктура»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная инфраструктура		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Якушкина Галина Ивановна – заместитель Губернатора Тульской области – руководитель аппарата правительства Тульской области – начальник главного управления государственной службы и кадров правительства Тульской области		
Руководитель регионального проекта	Раков Ярослав Юрьевич – министр по информатизации связи и вопросам открытого управления Тульской области		
Администратор регионального проекта	Захаров Алексей Викторович – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Тульской области «Информационное общество Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 25.11.2013 № 684		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок (Тульская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»										
1.1	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ	Дополнительный показатель	95,0000	31.12.2018	100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»										
1.2	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ	Дополнительный показатель	8,7600	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»										
1.3	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального	Дополнительный показатель	39,4700	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	образования, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ									
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»										
1.4	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ	Дополнительный показатель	18,8200	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок		
1.1	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов на 31.12.2019 - 100 ПРОЦ на 31.12.2020 - 100 ПРОЦ на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ	31.12.2021	Заключены государственные контракты на подключение организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети «Интернет»
1.2	Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органы государственной власти, органы местного самоуправления Тульской области подключены к сети передачи данных,	31.12.2021	Оказаны услуги по подключению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органов

1	2	3	4
	обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» на 31.12.2019 - 26 ПРОЦ на 31.12.2020 - 58 ПРОЦ на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ		государственной власти, органов местного самоуправления Тульской области к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет»

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Раков Я.Ю.	Министр по информатизации связи и вопросам открытого управления Тульской области	Якушкина Г.И.	10
2	Администратор регионального проекта	Захаров А.В.	Директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Раков Я.Ю.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Бурцев А.П.	Консультант АО «Корпорация развития Тульской области»	Кольцов А.В.	5
4	Администратор	Захаров А.В.	Директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и	Раков Я.Ю.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
			вопросам открытого управления Тульской области		
Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Захаров А.В.	Директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Раков Я.Ю.	20
Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органы государственной власти, органы местного самоуправления Тульской области подключены к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет»					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Захаров А.В.	Директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Раков Я.Ю.	20

**Министр по информатизации,
связи и вопросам открытого управления
Тульской области**

Я.Ю. Раков

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов	01.01.2019	31.12.2021	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Заключены государственные контракты на подключение организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети «Интернет»	РПС
1.1	КТ: Государственный контракт закрыт	-	31.12.2019	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Подписан акт выполненных работ	КРП
1.1.1	Обеспечение 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения подключением к сети «Интернет» в рамках заключенного государственного контракта	01.01.2019	31.12.2019	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи	Заключен государственный контракт на предоставление доступа (абон. плата)	РРП

				и вопросам открытого управления Тульской области		
1.2	КТ: Государственный контракт закрыт	-	31.12.2020	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Подписан акт выполненных работ	КРП
1.2.1	Обеспечение 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения подключением к сети «Интернет» в рамках заключенного государственного контракта	01.01.2020	31.12.2020	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Подписан акт выполненных работ	РРП
1.2.2	Заключение государственного контракта	01.01.2020	31.12.2020	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Заключен государственный контракт на предоставление доступа (абон.плата)	РРП
1.3	КТ: Государственный контракт закрыт	-	31.12.2021	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и	Акт выполненных работ	КРП

				информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области		
1.3.1	Обеспечение 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения подключением к сети «Интернет» в рамках заключенного государственного контракта	01.01.2021	31.12.2021	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Заключен государственный контракт на предоставление доступа (абон. плата)	РРП
1.3.2	Заключение государственного контракта	01.01.2021	31.12.2021	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Заключен государственный контракт на предоставление доступа	РРП
2	Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органы государственной власти, органы местного самоуправления Тульской области подключены к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети	01.01.2019	31.12.2021	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Подписан акт выполненных работ по контракту. Оказаны услуги по подключению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,	РПС

	передачи данных и (или) к сети «Интернет»				государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органов государственной власти, органов местного самоуправления Тульской области к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет»	
2.1	КТ: Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключен государственный контракт на 2019-2021г с ПАО «Ростелеком»	-	10.08.2019	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Заключен государственный контракт	КРП
2.1.1	Подготовка перечня социально значимых организаций для заключения контракта	01.01.2019	15.05.2019	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого	Утвержденные перечни направлены в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	РРП

				управления Тульской области		
2.2	КТ: Подключены 26% организаций (61 шт.) от общего числа планируемых к подключению	-	31.12.2019	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Подписан акт выполненных работ по контракту	КРП
2.2.1	Подготовка плана подключения организаций в соответствии с контрактом	10.08.2019	20.09.2019	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Согласован план поэтапного подключения объектов	РРП
2.2.2	Подключение 26% организаций (61 шт.) от общего числа планируемых к подключению	20.09.2019	30.11.2019	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Подписан акт выполненных работ по контракту	РРП
2.3	КТ: Подключены 32% организаций (77 шт.) от общего числа планируемых к подключению	-	31.12.2020	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по	Подписан акт выполненных работ по контракту	КРП

				информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области		
2.3.1	Корректировка перечня подключаемых организаций	01.12.2019	31.12.2019	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Перечень изменений направлен письмом в Министерство цифрового развития, информатизации и массовых коммуникаций Российской Федерации	РРП
2.3.2	Подключение 32% организаций (77 шт.) от общего числа планируемых к подключению	01.01.2020	30.09.2020	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Подписан акт выполненных работ по контракту	РРП
2.4	КТ: Контракт закрыт. Соглашение исполнено	-	31.12.2021	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Подписан акт выполненных работ по контракту	КРП
2.4.1	Корректировка перечня подключаемых организаций	01.12.2020	31.12.2020	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и	Перечень изменений направлен письмом в Министерство цифрового развития,	РРП

				информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	информатизации и массовых коммуникаций Российской Федерации	
2.4.2	Подключение 100% организаций (238 шт.) от общего числа планируемых к подключению	01.01.2021	31.12.2021	Захаров А.В. – директор департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области	Подписан акт выполненных работ по контракту	РРП

**Министр по информатизации,
связи и вопросам открытого управления
Тульской области**

Я.Ю. Раков